

Приложение №2
к Муниципальному контракту
№ 104
от «24» 11 2020г.

Согласовано:
Подрядчик: ООО «ИСК-Воронеж»
Генеральный директор
Евдошенко А.В.
М.П. «ИСК-Воронеж» 2020 г.



Утверждаю:
Муниципальный Заказчик:
Администрация Каменно-Степного сельского
поселения Таловского муниципального
района Воронежской области
Глава Каменно-Степного сельского
поселения
Л.И. Морозова
М.П.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64
в
п.2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области

№	Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету	Ед. изм. (% от объема)	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
			04.05.21	16.05.21	01.06.21	11.06.21	21.06.21	01.07.21	16.07.21
			15.05.21	31.05.21	10.06.21	20.06.21	30.06.21	15.07.21	31.07.21
1	Устройство асфальто-бетонного покрытия между домами 49-50 пос. 2 го участка института им. Докучаева	%	5	20	20	20	20	10	5
2	Благоустройство территории у дома № 52 квартал 6 пос. 2-го участка им. Докучаева	%	-	5	20	25	25	20	5
3	Благоустройство территории у домов №53-54 Квартал 6 пос. 2 го участка института им. Докучаева	%	5	15	20	20	20	15	5
4	Благоустройство территории у дома № 64, квартал 3, пос.	%	-	5	20	20	20	20	15

	2-го участка им. Докучаева (Устройство асфальтового покрытия)								
5	Благоустройство территории у дома № 64, квартал 3, пос. 2-го участка им. Докучаева (Освещение)	%	-	-	-	5	20	25	50