МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 104

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53, 54,64 в п.2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области

п.2-го участка института им.Докучаева                                            «24» ноября 2020 года
 

Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Каменно-Степного сельского поселения Морозовой Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИСК-Воронеж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Евдошенко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а так же иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области путем проведения закупки в форме электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0131300033320000093 от 11.11.2020 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в п.2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области (далее – Объект) в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, передать результат работ Муниципальному Заказчику, а Муниципальный Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и порядке, предусмотренные Контрактом.
1.2. Место выполнения работ: Воронежская область, Таловский район, п.2-го участка института им. Докучаева, д. № 49,50,52,53,54,64.
1.3. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2), локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4), рабочим (эскизным) проектом.
1.4. Изменения условий Контракта допускаются в случаях, предусмотренных законом. Оплата осуществляется по цене, установленной Контрактом и в порядке, предусмотренном Контрактом.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) если контракт по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. 
При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 
В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.
Цена контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
1.5. Муниципальный заказчик принимает выполненные работы Подрядчиком, подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, принимает результат работ от Подрядчика по акту приемки законченного строительством объекта, производит оплату в соответствии с настоящим Контрактом в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств по мере поступления средств целевого финансирования.
1.6. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность за допущенные при выполнении подрядных работ нарушения требований проектно-сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, включая применение материалов (изделий), нарушение установленного порядка строительства, а также нарушения налогового, таможенного и иного законодательства РФ при выполнении Контракта.
1.9. Членство Подрядчика в СРО подтверждается Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от 26 октября 2020 г. № 502 (не требуется). 
1.10. ИКЗ 20 33629007694362901001 0014 001 4299 244.
1.11. Источники финансирования:
-федеральный бюджет: 3 684 800 руб. 00 коп.
-областной бюджет:  75 200 руб. 00 коп.
- муниципальный бюджет: 57 852 руб. 44 коп.;

1.12. Положения статьи 1 настоящего Контракта являются базовыми условиями контракта и в случаях, если другие статьи данного контракта или положения дополнений к данному контракту будут противоречить содержанию статьи 1, то преимущество при толковании содержания Контракта будут иметь положения статьи 1 Контракта.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость объема работ по настоящему Контракту (цена Контракта) является твердой, определяется по результатам проведения электронного аукциона и составляет 3 817 852 (Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 44 копейки, в том числе НДС - (20%)  636 308 (Шестьсот тридцать шесть тысяч триста восемь) рублей 74 копеек. 	
Второй вариант: Условие включается в Контракт для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС. «2.1. Стоимость объема работ по настоящему Контракту (цена Контракта) является твердой, определяется по результатам проведения электронного аукциона и составляет ___________(указать сумму прописью) рублей __ копеек. НДС не облагается».
Оплата по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком согласно локальному сметному расчету, с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №3).
Цена Контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, стоимости материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов и всех налогов, пошлин и прочих сборов, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.
Оплату работ, не предусмотренных в Контракте, муниципальный заказчик не производит.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах выделенных ассигнований, установленных Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Платежи по Контракту будут осуществляться Муниципальным заказчиком в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным заказчиком не производятся.
Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Муниципальному заказчику в письменной форме в 3-х (трех) дневный срок с момента изменения. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.
До получения Муниципальным заказчиком указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи производятся Муниципальным заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в статье 12 Контракта.
Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Муниципальному заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.
2.4. Подрядчик направляет Муниципальному заказчику на проверку и на подписание следующие документы:
– акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; 
-  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов качества на использованные материалы;
-  товарные накладные на материалы и оборудование, приобретаемые Подрядчиком;
- исполнительно-техническую документацию в следующем составе: общий журнал работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты качества на использованные материалы и оборудование.
Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не могут быть подписаны Подрядчиком в одностороннем порядке и не могут быть оплачены Муниципальным заказчиком в таком случае. 
При установлении Муниципальным заказчиком недостоверности объемов выполненных работ (ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов) по представленным Подрядчиком и подписанным Муниципальным заказчиком актам о выполненных работах по форме КС-2, оплата по таким актам не производится, а оплаченные Муниципальным заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком в течение 10 дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком такого требования.
На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Сдача результата работ по строительству Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется по акту приемки законченного строительством объекта. 
2.5. Муниципальный заказчик в течение 15 рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 производит оплату за выполненные объемы подрядных работ, поставленного товара, но не более 95% стоимости цены Контракта в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.
2.6. Окончательный расчет по настоящему Контракту (за вычетом сумм, оплаченных согласно п. 2.5. статьи 2 настоящего Контракта) осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента подписания Муниципальным заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, после завершения работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке результата работ, при предоставлении Подрядчиком документов, предусмотренных п. - 5.19 настоящего контракта.
2.7. Переданный Подрядчиком и принятый Муниципальным заказчиком в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта до момента исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по оплате выполненных Подрядчиком работ, в срок, предусмотренный п. 2.6. статьи 2 Контракта не является находящимся в залоге у Подрядчика, Муниципальный заказчик вправе распорядиться результатом выполненных по Контракту работ по своему усмотрению. 
2.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству Объекта в срок: 
Начало работ – 04.05.2021 г.  
Окончание работ – по 31.07.2021 г.
3.2. К работам необходимо приступить с 04.05.2021 года. По согласованию с Заказчиком возможно досрочное выполнение работ.
3.2. Работы выполняются Подрядчиком лично. Субподряд (привлечение третьих лиц) не предусмотрен.
3.3. Подрядчик обязан до начала работ согласовать с Муниципальным Заказчиком место вывоза грунта и строительного мусора, приобретение материалов и оборудования, технологию выполнения работ. 
3.4. Работа выполняется из материалов Подрядчика, его силами и средствами. На момент согласования Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику на поставляемые материалы и оборудование сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).
3.5. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 2 к Контракту).
3.3. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные Графиком производства работ (приложение №2 к Контракту) являются исходными для определения имущественных санкций, в случаях нарушения сроков строительства Объекта.
3.4. Завершением исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является подписание Муниципальным заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (кроме гарантийных). 

Статья 4. Обязательства сторон

4.1. Муниципальный заказчик:
4.1.1. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков производства работ.
4.1.2. Передает Подрядчику в день подписания настоящего Контракта проектно-сметную документацию.
4.1.3. Принимает при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий.
4.1.4. В случае необходимости принимает решение о прекращении (приостановлении) работ, в установленном законом порядке.
4.1.5. Подписывает акты сдачи – приемки рабочей документации, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; акт приемки законченного строительством объекта.
4.1.6. Осуществляет с помощью Уполномоченного лица строительный контроль и контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством и соответствием используемых материалов и оборудования требованиям настоящего Контракта, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
4.1.7. Оплачивает выполненную Подрядчиком работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.8. Вправе на любом этапе выполнения работ привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
4.1.9. Принимает от Подрядчика акт приемки законченного строительством объекта.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Качественно выполнить в соответствии с техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2), с локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4), рабочим (эскизным) проектом, настоящим Контрактом, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в РФ, все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, выполнить другие связанные со строительством Объекта работы в соответствии с условиями Контракта, предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии, и сдать результат работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.
4.2.2. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.2.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или получить заключение аккредитованной организации.
Все используемые Подрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику (Уполномоченному лицу) до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданные уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Кроме того, оригиналы технических паспортов, сертификаты приобретенного оборудования должны быть переданы Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу) при приемке оборудования Муниципальным заказчиком.
4.2.4. Обеспечить:
– материальные и трудовые ресурсы, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом;
– качественное выполнение работ, в полном соответствии с настоящим Контрактом, проектной документацией, рабочими чертежами, Графиком производства работ, техническими регламентами, государственными стандартами и нормами;
– представление актов и иной документации, а также надлежащего ведение журнала производства работ по форме, установленной нормативами;
– охрану строящегося Объекта;
– соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.
– сопровождение оборудования и монтаж в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.
В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при его приемке, либо выявлении дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Подрядчика. Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком, устранить недостатки или заменить оборудование за свой счет.
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
– нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.
4.2.5. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования до момента приемки Объекта Муниципальным заказчиком.
Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Объекта Муниципальным заказчиком.
Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Объекту в целом либо не принятой Муниципальным заказчиком части работ, а также иному имуществу Муниципального заказчика, непосредственно используемому при производстве работ работниками (персоналом) Подрядчика.
4.2.7. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ, произвести испытание смонтированного им оборудования и сдать Объект приемочной комиссии, в соответствии со сроком, установленным Контрактом.
4.2.8. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица.
4.2.9. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо.
4.2.10. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.
4.2.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации.
4.2.12. Разработать и утвердить График производства работ.
4.2.13. Принять участие в проведении опробований и испытаний, в приемке подлежащих закрытию работ, при сдаче завершенных отдельных этапов (видов, очередей) работ, в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.
4.2.14. Немедленно уведомить Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства Объекта, качество работ, сроки завершения работ или повлечь не достижение указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта строительства.
4.2.15. Передать Муниципальному заказчику по завершению строительства исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации, имевших место при реализации проекта.
4.2.16. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.
4.2.17. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные подрядчиком нарушения требований сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ на Объекте, включая применение строительных материалов (изделий) и других упущений. 
Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Подрядчика. 
4.2.18. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкции и систем и др., применяемых при сооружении Объекта, будут соответствовать спецификациям, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, в противном случае они подлежат замене за счет Подрядчика и без увеличения сроков выполнения работ по Контракту.
4.2.19. Устранять своими силами и за свой счет в сроки, установленные Муниципальным заказчиком, все выявленные в процессе работ и после их завершения дефекты в материалах, изделиях или работах, которые не соответствуют условиям Контракта, в соответствии с письменными указаниями представителя Муниципального заказчика (Уполномоченного лица).
Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты в Работах, отмеченные муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ и (или) при предъявлении соответствующего требования Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) и в установленный Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) срок.
В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком требований Муниципального заказчика (Уполномоченного лица) об устранении недостатков подрядных работ, выявленных дефектов выполненных работ, оборудования или используемых при строительстве Объекта материалов, Подрядчик обязуется уплатить Муниципальному заказчику неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные дефекты.
4.2.20. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта, Муниципальным заказчиком, освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
За несвоевременное освобождение строительной площадки от мусора и принадлежащего Подрядчику имущества, Подрядчик уплачивает неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.

Статья 5. Производство, сдача и приемка работ

5.1. Подрядчик организует производство работ на Объекте в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).
5.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства Объекта. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров сносности.
5.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.
5.4. Схемы расположения, каталоги, координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения работ, передаются Муниципальному заказчику.
5.5. Подрядчик самостоятельно решает вопросы документального оформления и подключения временных и вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией.
5.6. Контроль за выполнением работ (строительный контроль), соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документам, действующим в РФ, производить проверку качества работ на Объекте в пределах полномочий, оговоренных в отдельном документе, осуществляет Уполномоченное лицо. 
Представители Муниципального заказчика, Уполномоченного лица имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ и частям строительной площадки в любое время производства работ, а в нерабочее время - после уведомления Подрядчика.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Уполномоченного лица, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.
Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим) оборудованием, используемым на Объекте, в том числе с привлечением Уполномоченного лица, не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество.
Указания Уполномоченного лица для Подрядчика являются обязательными.
5.7. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком:
– ежедневно в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), представляемым для проверки Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу) одновременно с представлением актов приемки  выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также в любое время по требованию Муниципального заказчика (Уполномоченного лица);
– в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представляемых на подписание Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу).
Общий журнал учета выполнения работ применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. 
С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ. Представитель Муниципального заказчика (Уполномоченное лицо) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале и (или) излагает свое мнение. Если представитель муниципального заказчика (Уполномоченное лицо) не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.
Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) в журнале, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.
При сдаче результата работ по настоящему Контракту общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ предъявляются Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу).
5.8. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица. Подрядчик лишается права требовать оплаты работ, скрытых последующими работами без разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица.
5.9. Подрядчик информирует Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица, внесенного в общий журнал работ. 
Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Муниципальным Заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то по требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
5.10. Принятие Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом выполненных работ, в том числе их оплата не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
5.11. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.
5.12. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.
5.13. Указания Муниципального заказчика и Уполномоченного лица в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, представляемых документов и информации по исполнению Контракта, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.
5.14. Муниципальный заказчик и (или) Уполномоченное лицо могут дать указание Подрядчику по мотивированной обоснованной причине о замене поставщиков оборудования и материалов, которое обязательно для Подрядчика.
5.15. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по письменному требованию Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.
В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в сроки, установленные Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то Муниципальному заказчику предоставляется право привлечь третьих лиц, для устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы в данном случае оплачиваются Подрядчиком.
5.16. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
5.17. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Подрядчику, временных зданий и сооружений и иных строений.
Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик. 
5.18. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание строительной площадки.
5.19. За 10 (Десять) рабочих дней до начала работы комиссии Подрядчик передает Муниципальному Заказчику:
- один экземпляр исполнительной документации (оригинал) и три экземпляра заверенной копии;
- письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
- товарно-транспортные накладные на приобретенные материалы и оборудование;
- фотоматериалы на законченные работы.
- иную документацию, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию по требованию Муниципального заказчика.
5.20. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Муниципальным заказчиком после подготовки Подрядчиком в полном объеме исполнительно-технической документации.
5.21. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом приемки законченного строительством объекта. 

Статья 6. Гарантии подрядчика

6.1. Подрядчик гарантирует: 
– выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом;
– высокое качество всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами;
– надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
– своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и в гарантийный период (п. 6.2. Контракта);
– бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
6.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ по Контракту в течение 60 месяцев после подписания акта приемки выполненных работ.  
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Муниципальным заказчиком.
6.3. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика, Уполномоченного лица обязан предоставить технические паспорта или сертификаты приобретаемого оборудования для проверки гарантийных сроков.
6.4. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику, Уполномоченному лицу сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые материалы.
Если в процессе гарантийной эксплуатации будут обнаружены материалы, изделия или работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом, эксплуатирующей организацией).
6.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта эксплуатирующими службами.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом, эксплуатирующей организацией) и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации).
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик (Уполномоченное лицо, эксплуатирующая организация) назначит комиссию из представителей Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации) и других лиц, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, причем Подрядчик не вправе оспаривать содержание и действительность такого акта.
При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации) Муниципальный заказчик (эксплуатирующая организация) вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны. 
6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения и исправления дефектов и недостатков в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, а также в случае неисполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, Подрядчик обязан уплатить неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты.
6.7. На выполненные работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ и настоящим Контрактом. 
Заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств Подрядчика в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 203 077,26 рублей.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель – 
УФК по Воронежской области  (Администрация  Таловского  муниципального района Воронежской области)
л/с       05313023020
ИНН   3629001276
КПП   362901001
Отделение Воронеж г. Воронеж
р/счет 40302810320073000033
БИК 042007001
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 104  от ___. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64в п.2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области»
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком по факту выполнения услуг в полном объеме, вместе с подписанным со стороны Подрядчика актом приемки выполненных работ. Подписание акта выполненных работ со стороны Заказчика и приемка работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
Возврат обеспечения гарантийных обязательств, внесенного в форме денежных средств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней после даты завершения гарантийных обязательств Подрядчика и направления Подрядчиком письменного требования о возврате гарантийного обеспечения.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Муниципальный заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. В части не предусмотренной условиями настоящего Контракта, Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.
8.3. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.
8.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
[bookmark: _Hlk13144901][bookmark: sub_102][bookmark: sub_1052]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными  постановлением Правительства РФ.
За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: sub_104]8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Hlk13144925][bookmark: sub_106]Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.1-8.5.4 Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
[bookmark: _Hlk13144940]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными  постановлением Правительства РФ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены   Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.5.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по   Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
8.10. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц, разработчиков и консультантов к выполнению работ, Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
8.11. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.12. На суммы неустоек (штрафов, пени), предусмотренные Контрактом, Муниципальный заказчик имеет право уменьшить причитающиеся Подрядчику платежи после истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении (претензии, письме Муниципального Заказчика), и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.
8.13. Кроме предусмотренных настоящим Контрактом санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, возмещает другой стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе:
– задержка Подрядчиком начала строительства в соответствии с настоящим Контрактом более чем на 14 (Четырнадцать) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика; 
– в случае нарушения Подрядчиком по его вине Графика производства работ более чем на 14 (Четырнадцать) дней; 
– нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ по Контракту более чем на 20 (Двадцать) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика; 
– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Муниципальным заказчиком в согласованные сроки;
– неоднократных (более двух раз за период действия Контракта) нарушений Подрядчиком условий Контракта и не исполнения указаний Муниципального Заказчика и (или) Уполномоченного лица, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;
– несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ;
– выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений;
– несоблюдением Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- если Подрядчик исключен из членов СРО (п. 3 ст.450. 1 ГК РФ, ч. 9, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.4. Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.
9.5. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.6. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.7. Муниципальный Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Муниципальным заказчиком.
9.11. Муниципальный заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены Контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального заказчика от исполнения Контракта.
9.12. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом, Подрядчик обязан передать в срок до 30 дней по акту ответственному представителю Муниципального заказчика строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества.
9.13. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения (прекращения) Контракта работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим пунктом, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения действия Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков.
9.14. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта Стороны подписывают акт на консервацию Объекта и документально фиксируют фактические объемы выполненных работ актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
9.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.
9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Статья 10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
10.2. Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5% цены контракта – 190892,62 рублей. 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации.
10.3. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со следующими требованиями:
Вариант 1. В качестве обеспечения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 440, и включенными в перечень банков, соответствующих установленным требованиям.
10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 
- срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона; 
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения  Контракта; 
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:
- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе;
- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта;
- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
- указание на то, что споры, возникающие в связи с банковской гарантией, разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
10.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом следующих дополнительных требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации;
в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
[bookmark: _Hlk13064238]10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик обязан предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
10.7. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе по следующим реквизитам Муниципального заказчика:
Получатель – 
УФК по Воронежской области (Администрация Таловского муниципального района Воронежской области)
л/с       05313023020
ИНН   3629001276
КПП   362901001
Отделение Воронеж г. Воронеж
р/счет 40302810320073000033
БИК 042007001
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов 
№ 106-А от 27.10.2020 г. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
№ 49,50,52,53,54,64  в п.2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области»»
10.8. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.
10.9. Денежные средства, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком, после подписания акта приемки законченного строительством объекта, после получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
10.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.
10.11. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами в установленном законом порядке и форме и действует до 31.12.2021 года, но не ранее полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
11.2. Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично, либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, либо в день, когда лицо должно было его получить (при не нахождении лица по адресу, указанному в Контракте, а также при неполучении в срок).
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
11.5. К отношениям сторон положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
11.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Воронежской области
11.8. Ниже перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 
- приложение №1 - техническое задание;
- приложение № 2 -  график производства работ;
- приложение № 3 – локальный сметный расчет;
- приложение № 4 – ведомость объемов работ;

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Муниципальный Заказчик:
	Подрядчик

	Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
	Общество с ограниченной ответственность «ИСК-Воронеж»

	Адрес: 397463, Воронежская обл., Таловский район, п.2-го участка института им.Докучаева, квартал 5, д.83
Телефон  8 (47352) 45255
ИНН   3629007694 
КПП   362901001     
Банк получателя: Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской области г. Воронеж
Корреспондентский счет 40102810945370000023
Расчетный чет  03231643206514463100
БИК 012007084


Глава Каменно-Степного сельского поселения
                     _______________    Л.И. Морозова
                           М.П.	   

	Адрес: 394038, г. Воронеж, 
ул. Дорожная, д.6 А, оф.1
Телефон   8 (473) 2066181
ИНН   3665102400
КПП   366501001
ОГРН  1143668040856
ОКПО   31264081
р/сч  № 40702810713000012429 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, г. Воронеж
к/сч  30101810600000000681
БИК   042007681


Генеральный директор
 __________ Евдошенко А.В.
М.П.























Приложение №1 
                                                                                                 к Муниципальному контракту № 104
от «___»_________2020 г.

	Согласовано:
Подрядчик: ООО «ИСК-Воронеж»
Генеральный директор
 __________ Евдошенко А.В.
М.П. 
«___»__________________ 2020 г.

	Утверждаю:
Муниципальный Заказчик:
Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
Глава Каменно-Степного сельского поселения
                     _______________ Л.И. Морозова
                           М.П.	   
.
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в 
п.2-го участка института им. Докучаева  Таловского района Воронежской области

	1. Исходно-разрешительная 
    документация 
	Положительное заключение по результатам проверки сметной стоимости от 12.08.2020 г. № 20/1, № 20/2, № 20/4, № 20/5
Эскизные проекты
Локальные сметные расчеты
Ведомости объемов работ

	2. Вид работ
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в п.2-го участка института им. Докучаева  Таловского района Воронежской области


	3. Сроки работ
	Начало работ – 04.05.2021 г.  
Окончание работ – по 31.07.2021 г.
Работы могут быть выполнены досрочно.

	4. Наименование     
    Муниципального Заказчика
	Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

	5. Наименование Подрядной 
    организации
	Определяется в ходе размещения заказа и проведении открытого аукциона в электронной форме.

	6. Количество этапов 
    выполнения работ
	Сроки выполнения отдельных этапов устанавливаются в соответствии с графиком производства работ (приложение к контракту)

	7. Требования к производству 
     работ
	1.К работам необходимо приступить с 04.05.2020 г.
2. Работы выполняются Подрядной организацией лично. Субподряд не предусмотрен.
3. Во время производства работ Подрядчиком должны вестись журнал производства работ, журнал техники безопасности на рабочем месте и журнал учета материалов.  Подрядчик должен уведомлять Муниципального Заказчика о проведении скрытых работ.
4. К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, а также лица, имеющие специальное удостоверение по управлению механизмами и грузоподъемными машинами.
5. Муниципальный Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика. 
6. Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, доставляемых на Объект ежедневно к началу производства работ и вывозимых ежедневно после их завершения.
7. Муниципальный Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструментов Подрядчика.
8. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ.
9. Маршрут доставки материалов и выноса мусора согласовывается с Муниципальным Заказчиком.

	8. Требования к 
    архитектурному решению
	Работы необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями Муниципального Заказчика.
Создать единый архитектурный ансамбль в увязке с существующим ландшафтом, на котором предусмотреть: 
- демонтажные работы;
- установка  светильников;
- устройство ограждений;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство бортовых камней; 
- установка садово-парковой мебели. 

	9. Требования к качеству 
    материалов и оборудования
	1.Указанные в исходно-разрешительной документации материалы и оборудование Подрядчик согласовывает с Муниципальным Заказчиком.
2. Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).
3.Подрядчик в течение трех рабочих дней должен обеспечить поставку на Объект, необходимых материалов, оборудования, механизмов и инструментов, в соответствии с номенклатурой и количеством, указанными в исходно-разрешительной документации.  Обеспечить их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов, оборудования, механизмов и инструментов, поставляемых на Объект. 
4.Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам.

	10. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
	1.За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.
2.Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Муниципального Заказчика, а также организует проведение инструктажа.
3.Подрядчик представляет Муниципальному Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию объекта для выполнения работ.
4.Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно:
СП 48.13330.2011 – «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
СП 82.13330.2016 – «Благоустройство территорий» (Актуализированная редакция СНиП III-10-75);
СП 78.13330.2012 - «Автомобильные дороги» (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);
СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
СП 129.13330.2011 - «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85);
СП 45.13330.2012 – «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);
СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве»  
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»
ППБ 01-03 - «Правила пожарной безопасности в РФ»
СНиП III-30-74. Часть III. «Правила производства и приемки работ»

	11. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых материалов и оборудования
	1. Подрядчик гарантирует:
- надежность и безаварийность смонтированных строительных изделий, конструкций, оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
- использование в работе материалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные на Объекте в строгом соответствии с техническим заданием, исходно-разрешительной документацией, требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном уровне.
3. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта о приемке выполненных работ и составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев (5 лет).




















Приложение №2 
к Муниципальному контракту 
№ 104
от «____»_____________2020г.  

	Согласовано:
Подрядчик: ООО «ИСК-Воронеж»
Генеральный директор
 __________ Евдошенко А.В.
М.П. 
«___»__________________ 2020 г.

	Утверждаю:
Муниципальный Заказчик:
Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
Глава Каменно-Степного сельского поселения
                     _______________ Л.И. Морозова
                           М.П.	   
.
	



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в 
п.2-го участка института им. Докучаева  Таловского района Воронежской области


	№
	Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету
	Ед. изм.
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

























Приложение №3
к Муниципальному контракту 
№ 104 
от «____»______________2020г.


	Согласовано:
Подрядчик: ООО «ИСК-Воронеж»
Генеральный директор
 __________ Евдошенко А.В.
М.П. 
«___»__________________ 2020 г.

	Утверждаю:
Муниципальный Заказчик:
Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
Глава Каменно-Степного сельского поселения
                     _______________ Л.И. Морозова
                           М.П.	   
.
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в 
п.2-го участка института им. Докучаева  Таловского района Воронежской области






































Приложение № 4 
к Муниципальному контракту 
№ 104 
от «___»____________2020 г.


	Согласовано:
Подрядчик: ООО «ИСК-Воронеж»
Генеральный директор
 __________ Евдошенко А.В.
М.П. 
«___»__________________ 2020 г.

	Утверждаю:
Муниципальный Заказчик:
Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области
Глава Каменно-Степного сельского поселения
                     _______________ Л.И. Морозова
                           М.П.	   
.
	




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 49,50,52,53,54,64 в 
[bookmark: _GoBack]п.2-го участка института им. Докучаева  Таловского района Воронежской области




